

**План работы по созданию школьных театров**  
ГБОУ «СОШ № 3 с.п.Плиево »

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1	Разработка типового Положения школьного театра	январь	Куратор ШТ*	Типовое положение
2	Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании Школьного театра в общеобразовательной организации	февраль	Руководитель	Приказ
3	Назначение ответственных за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, в соответствии с «дорожной картой».	февраль	Руководитель	Приказ
4	Формирование Положений школьных театров в каждой общеобразовательной организации, в соответствии с «дорожной картой», на основании типового Положения.	февраль	Руководитель	Протокол
5	Разработка программ дополнительного образования деятельности творческих объединений школьных театров	март - апрель	Руководители ТО ШК**	Рабочие программы дополнительного образования ШТ
6	Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования школьных театров	май	Куратор ШТ, Руководитель ТО ШТ	Протокол
7	Формирование реестра школьных театров	июнь	Куратор ШТ, Руководители ОО	Реестр школьных театров
8	Формирование реестра программ дополнительного образования ШТ	июнь	Куратор ШТ, Руководитель ТО ШТ	Реестр программ
9	Внесение программ дополнительного образования	июль	Куратор ШТ	Реестр ссылок Навигатора
	ШТ в Навигатор дополнительного образования			

10	Зачисление обучающихся в возрасте 7-17 лет на программы дополнительного образования ШТ	июль - август	Куратор ШТ, Руководители ТО ШТ	Электронная база учета обучающихся ШТ
11	Деятельность школьного театра	сентябрь - декабрь	Руководители ТО ШТ	Аналитическая информация
12	Подготовка отчетной документации о деятельности ШТ	декабрь	Куратор ШТ	Отчет о выполнении
13	Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на официальных сайтах ОО	в течении всего периода	Куратор ШТ,	Своевременное обновление информации

ШТ\* - школьный театр

Руководители ТО ШК\*\* - руководители творческих объединений школьного театра